

Författare
Patrik Berg

Dokumenttyp
Projektplan

Klassning
Intern

Sida
1(4)

Projekt
Projektplan kollektivavtalad Mis-Life

Version
1.0

Datum
2016-11-08

Projektplan kollektivavtalad Mis-Life 2.0

Revisionshistorik

Version	Datum	Utfärdare	Kommentar
1.0	2016-11-08	Patrik Berg	Dokumentet skapat

Innehåll

1	Beskrivning av förstudie.....	3
1.1	Syfte.....	3
1.2	Beställare.....	3
1.3	Omfattning och avgränsning	3
1.4	Förstudiens mål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.4.1	Aktiviteter.....	3
1.4.2	Leverans.....	3
2	Ramverk förstudien	4
2.1	Tidplan.....	4
2.2	Kostnad.....	4
2.3	Intressenter	4
3	Organisation förstudie	4
3.1	Styrgrupp.....	4
3.2	Projektledare förstudien	4
3.3	Övriga resurser som krävs.....	4

1 Beskrivning av förstudie

1.1 Syfte

Detta delprojekt ska utveckla en standard för kommunikation av försäkringsinformation från försäkringsbolag och valcentraler till aktörer intresserade av "kollektivavtalad affär" och "konsumenter" av pensionsinformationen. "Kollektivavtalad affär" är således ett delprojekt till den nya standarden för MISLife2.0. Utgångspunkten är dels det arbete som redan gjorts inom ramen för Mis Life 1.7.* med inriktning mot den gemensamma informationsmodell som tagits fram.

1.2 Beställare

S4I, standard utskottet.

1.3 Omfattning och avgränsning

Standarden ska innehålla informationsmodell, xml schema notationsregler, tekniskt format, regler och beskrivning. Standarden ska inte påverkas av bolagens eventuella begränsningar i system, produkter eller likande.

1.3.1 Aktiviteter

Aktiviteter	Timmar
Projektledning	100h
Informationsmodellering	200h
Begreppsmodellering	200h
XMLifiering	200h
Dokumentation till Mis-Life fil	100h
Workshops med bolagen	4 stycken WS, ett/de fyra stora kollektivavtalen
Summa:	800h

1.3.2 Leverans

Den slutgiltiga versionen ska fastställas av Standardiseringsutskottet som också är mottagare av projektresultatet. Versionen ska ge ett bra och utökat stöd inom följande områden:

- Ålderspension
- Sjukförsäkring
- Efterlevandeskydd
- Valcentralsinformation med individuella val
- Administrativ information
- Kollektivavtalade produkter

2 Ramverk förstudien

2.1 Tidplan

Förstudien startas under april 2017 och projektleverans ska ske senast 31 december 2017.

2.2 Kostnad

Uppskattad budget för projektet är 1 MSEK.

2.3 Intressenter

S4I, Min Pension, kollektivavtalsbolag och valcentraler.

3 Organisation förstudie

3.1 Styrgrupp

Ej beslutat.

3.2 Projektledare förstudien

Projektet är tänkt att drivas av en extern projektledare.

3.3 Övriga resurser som krävs

Avsikten är att bemanna projektledning och tekniska resurser med hjälp av externa konsulter. Samverkan ska ske med projekt icke-kollektivavtalad affär vad gäller gemensamma nyckelresurser och vissa övergripande frågor samt avgränsningsfrågor.
