

# Projektstatus

## MisLife 2.0

2017-08-22

# Projektstatus

## Hämt sedan sist:

- Möten med pilotbolagen, genomgång arbetsformer, typfall, värdeförråd

## Pågående arbete

- Pilotbolagsmöten – fortsatt arbete med typfall och exempel – ligger till grund för nya strukturen och XML
- Begrepp och värdeförråd pågår

## Övrigt – informationspunkter:

- Förbättrad resursallokering från projektgruppen

## Övrigt – diskussionspunkter:

- Metadata kring överföring – en fil eller flera filer
- Takt för utöka med fler bolag och försäkringstyper
- Projekt vs förvaltning avseende införande hos bolagen

# Projektbudget och utfall

## Budget

2017 1,5 MSEK

2018 0,9 MSEK

**TOTALT 2,4 MSEK**

## Utfall

Redov april 2017 206 725 kr

Tillkommit tom juli 171 126 kr

**TOTALT 377 851 kr**

# Grov tidplan

