

Referensgrupp MIS 2.0 2017-10-18

Agenda:

- Hänt sedan sist
- Nästa steg
- Frågor/information till referensgruppen
- Projektplan 2018
- Övriga frågor

Handelsbanken Liv var med för första gången och hälsades välkommen till gruppen.

Hänt sedan sist:

Angelica, Mathias och Benny gick igenom arbetet med pilotbolagen och vilka tester och dokumentation som arbetats fram så här långt. Avsändarbolagen har pågående tester/verifiering av 2.0 XML och dokumentation. Värdefull input kommer löpande både på själva strukturen i XML samt uppbyggnad av dokumentation.

Karin berättade om arbetet med hemsidan för S4i som nu är klar. Samtliga medlemmar i referensgruppen har fått inloggningsuppgifter (utom Handelsbanken som kommer att läggas upp nu).

Nästa steg:

Nästa steg är att mottagarbolagen tar del av testfilerna och fortsätter med sina tester/verifieringar.

Frågor/informationer:

Nu börjar vi bli mer konkreta och därmed uppstår en del frågeställningar och vägval. Ett område är exempelvis graden av verifiering i XML, mängden obligatoriska fält, hur värdeförråden ska definieras, vilka datum som behöver finnas mm.

Detta är frågor som behandlas löpande i pilotgruppen, men där referensgruppen också kommer att bli involverad.

Projektplan 2018:

Ursprunglig plan innebär att en verifierad version av 2.0 ska vara framtagen till 31 december 2017.

Standardiseringsutskottet har önskat en plan för införande, planerat under hösten 2018. Projektet har tagit fram ett förslag, ej beslutat, för projektet 2018 där även utökade tester/verifiering med Länsförsäkringar och Skandia ingår.

Övriga frågor:

Dokumentation kommer att finnas på S4Is hemsida när vi bedömer att den håller tillräcklig kvalitet för att sprida i större gruppering.

Planering för 2018 pågår och kommer att detaljeras allt eftersom .

Nästa möte är den 6 december kl 14.00 – 16.00 hos SPP på Vasagatan.