

# Referensgrupp MISLife 2.0

## S4I

2020-05-20

# Agenda

- Status användning av standarden – vilka bolag har implementera/påbörjat implementation
- Planering införande hos övriga bolag
- Inkomma ärenden/frågor etc avseende standarden
- Övriga frågor
  - Valcentralsinfo – status

# Genomgång implementation bolag

Status införande 2020-05-25:

- Alecta, i produktion sedan den 1 oktober 2019 för Min pension och S&P. Övergång till MISLife 2.0 för samtliga mottagare hösten/vintern.
- MinPension, i produktion med Alecta sedan den 1 oktober 2019. Planerad produktion i mitten på juni med Skandikon, AI pension och SPK (väntar på Skandia och LF för test)
- S&P och Wisetalk, tar emot MISLife 2.0-filer men har inte produktionsmiljön etablerad.
- Futur Pension (Danica) Skulle ha påbörjat sin mappning Q2 2020 – Försenade, återkommer med ny plan.
- Max M, planerar implementation Q2 2020 – Deltog ej på mötet i maj
- SPP, Movestic, Folksam, Swedbank Försäkring (genom Itello) implementation beräknas ske Q1 2021 – arbetet är initierat och planläggs under hösten
- AMF – projekt pågår och planerar produktionssättning under hösten. Kan leverera testfiler.
- LF – Maj-releasen utblev pga Corona. Kundfråga och prenumerationsfil i planerad leverans i november 2020. Testfiler till Min pension, S&P/Wisetalk och andra intressenter går att ta fram redan nu. Guide över tillämpningen finns dokumenterad.
- Skandia, implementation under Q4 2020. Testfil på gång till Min pension. Planerar tester med S&P/Wisetalk.
- SEB – Implementation pågår, Q3 2020 i produktion.
- Handelsbanken Liv – nedprioriterat under en period men är under uppstart igen. Produktion ev Q1 2021.
- Euroaccident – något försenad, planerad leverans under hösten 2020
- Webcap, kommer på sikt integreras med Wisetalk. Webcap är intresserad av testfiler i nuläget.

# Övriga noteringar från mötet

- Genomgång av tidigare utskickade förändringsförslag till standarden. Ett förtydligande har exempelvis skett avseende versionshanteringen samt några mindre tillägg i standarden.
- S4I har som ambition att inom ramarna för förvaltningen tillhandahålla en enklare tjänst för att maskinellt verifiera testfiler mot de värdeförråd som är gemensamt fastställda (och som är beskrivna i detaljdokumentationen). Detta för att underlätta testning vid implementation eller versionsbyte, då värdeförråden inte är inbyggda i xsd-schemat. Mer information om detta kommer innan nästa referensgruppsmöte.
- På mötet genomfördes en diskussion kring vilken tid referensgruppens medlemmar har på sig att återkoppla utskickade ändringsförslag. Vi bestämde oss för att man ska ha 3 veckor på sig. Ingen återkoppling inom 3 veckor innebär alltså att förändringsförslaget kan beräknas som godkänt. Större förändringar ska kommuniceras till användande bolag (de som använder MISLife 2.0 i produktion) med möjlighet till återkoppling innan utskick sker till hela referensgruppen. Tidsbegränsnings sattes inte, förvaltningsteamet får prova sig fram.
- Status Valcentralsinfo – ett första schema (XSD) är på gång och framtaget i samarbete med Min pension och Skandikon. Utökad möte är planerat i början på september med deltagare även från Fora och Collectum.
- Nästa Referensgruppsmöte: Planeras till hösten, datum ej fastställt.

Tack!