

Referensgrupp Provisionsfil S4I

2020-05-20

Implementation bolag

Projektstatus införande 2020-05-20:

- Folksam – Arbete pågår, försöker hinna med tester innan sommaren. Redo för produktion senast Q4 2020.
- Movestic – i produktion tillsammans med Webcap. Max M och S&P får nya filen.
- Futur Pension (Danica) – försenade, har ett XML-format sedan tidigare, men har inte gått över till nya standarden. Förhoppningsvis Q3 2020.
- LF – projektet pågår, beräknar vara i produktion Q4 2020.
- Skandia – har en färdig fil som är tillgänglig för test/genomgång av S&P och Max M som testar. Webcap har godkänt filen. Utestående fråga kvarstår med S&P. Förhoppningsvis produktionsättning i juni 2020.
- SPP – gamla systemen kommer inte att bearbetas för det nya formatet, endast Inca. Beräknad leverans under 2021.
- SEB – ej prioriterat i nuläget. Kommer innebära omfattande utveckling, leverans troligtvis under 2021.
- S&P – har systemstödet och har testat Skandia och Movestic och det ser bra ut (någon teknisk detalj som utreds). Inläsning i produktion i juni.
- Max M – kör produktionsfiler från Movestic – testar med Skandia.

Övriga noteringar från mötet

- Inga övriga frågor diskuterades.
- Nästa Referensgruppsmöte: Planeras till hösten, datum ej fastställt.

Tack!