

# Referensgrupp MIS 2.0 2018-02-13

## Agenda:

- Hänt sedan sist – projektet
- Hänt sedan sist – standarden
- Händer kommande period
- Övriga frågor
- Nästa möte

## Hänt sedan sist i projektet

Angelica gick igenom projektstatus.

- Den ursprungliga piloten (avsändarbolagen Alecta och Danica) håller på att avslutas även om det är något svårt att fastställa "definition of done".
- Utökad pilot med LF och Skandia pågår
- Valcentralsinfo – arbetet är under planering
- Detaljering av värdeförråd och dokumentation av dessa
- GIT – Benny gick igenom GIT och arbetssätt runt versionshantering och dokumentation

## Händer kommande period

- Löpande avstämning med pilotbolagen
- Uppdatering av dokumentation, praxis mm utifrån utökad pilot
- Förankring av MIS 2.0 med övriga bolag
- Fortsatt arbete med förvaltningsprocesserna

Genomgång av tekniska krav på MIS 2.0 – Pilotbolagen deltar i en "Teknikgrupp"

Mathias gick igenom de tekniska frågor som varit uppe för diskussion i projektet och skickade även ut frågan i referensgruppen – nu är läget att ha synpunkter om man har sådana. Ett exempel som nämndes var just värdeförråden, hur de ska hanteras i XML och utanför. Vi behöver tänka till så att man kan göra vissa mindre justeringar utan att stora uppdateringar krävs hos bolagen. Ett önskemål var också att hantera ändringar så att standarden i stor utsträckning hålls bakåtkompatibel.

## Övriga frågor

Mathias ställde en fråga om de avgränsningar som gjorts när projektet startade runt API'er, i vilket syfte man använder MIS 2.0. Finns det frågor som borde väckas upp nu? Finns det fler kända syften

som kan påverka utformningen av standarden? Diskussion kring hanteringen av försäkringsinformation i branschen rent allmänt inleddes, bransch-hub som samlar all försäkringsinformation var ett exempel. Inget som direkt påverkar detta projekt, men för övrigt en intressant diskussion.

Nästa möte:

Måndag den 7/5 2018 kl. 10.00 – 12.00.